

CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Etapas de Desenvolvimento e Participação Social

A Revisão do Plano Diretor Municipal de Guarapari está estruturada em etapas sucessivas e integradas, organizadas para assegurar a produção técnica, a participação social, a consolidação das diretrizes urbanísticas e a elaboração da proposta legislativa. O cronograma geral orienta o desenvolvimento dos trabalhos desde a etapa de escuta e diagnóstico participativo até o encaminhamento da minuta final à Câmara Municipal.

- **FASE 1: PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO**

Período: 26/08/2026 a 01/10/2026

Etapa destinada à apresentação e discussão dos diagnósticos técnicos, à realização dos workshops temáticos e institucionais e à coleta de contribuições da sociedade. As manifestações recebidas subsidiarão a validação e o aprimoramento da leitura territorial e das diretrizes preliminares da revisão.

- **FASE 2: CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES E ELABORAÇÃO DO MACROZONEAMENTO**

Período: 07/10/2026 a 09/11/2026

Nesta etapa serão sistematizadas as contribuições técnicas e sociais produzidas durante a fase anterior, com a consolidação das diretrizes de desenvolvimento urbano e territorial e a elaboração da proposta de macrozoneamento municipal.

- **FASE 3: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS**

Período: 09/11/2026 a 18/12/2026

A proposta preliminar da revisão será apresentada à sociedade para conhecimento, discussão e avaliação. O período compreenderá a realização das audiências públicas e o recebimento de contribuições destinadas ao aperfeiçoamento do conteúdo proposto.

- **FASE 4: CONSOLIDAÇÃO JURÍDICA E ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI**

Período: 13/01/2027 a 15/02/2027

Após a etapa de participação pública, será realizada a consolidação técnica e jurídica das propostas, com a compatibilização das contribuições recebidas e a elaboração da minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano Diretor Municipal.

- **FASE 5: ENCAMINHAMENTO À CÂMARA MUNICIPAL**

Data: 20/02/2027

Conclusão da etapa conduzida pelo Poder Executivo Municipal, com o encaminhamento formal do Projeto de Lei à Câmara Municipal de Guarapari para apreciação legislativa.

ACOMPANHE O PROCESSO

Para facilitar o acompanhamento público das etapas da Revisão do Plano Diretor, estão disponíveis os documentos completos com as datas, atividades e marcos previstos no processo:

- **ANEXO 1: CRONOGRAMA GERAL DA REVISÃO DO PDM**

Consulte todas as etapas, períodos e principais entregas previstas até o encaminhamento da proposta à Câmara Municipal.

- **ANEXO 2: CRONOGRAMA DE WORKSHOPS TEMÁTICOS E INSTITUCIONAIS**

Consulte as datas e os segmentos participantes dos encontros previstos na etapa de Participação Social e Diagnóstico Participativo.

A participação da sociedade é parte fundamental da construção do novo Plano Diretor de Guarapari.