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CRONOGRAMA DA REVISÃO                                      
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

Etapas de desenvolvimento e participação social 

DIAGNOSTICAR CONSOLIDAR DEBATER PREPARAR APROVAR 

 

A Revisão do Plano Diretor Municipal de Guarapari está estruturada em etapas sucessivas e 
integradas, organizadas para assegurar a produção técnica, a participação social, a consolidação 
das diretrizes urbanísticas e a elaboração da proposta legislativa. O cronograma geral orienta o 
desenvolvimento dos trabalhos desde a etapa de escuta e diagnóstico participativo até o 
encaminhamento da minuta final à Câmara Municipal. 

 

FASE 1 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO 

Período: 26/08/2026 a 08/10/2026 

Etapa destinada à apresentação e discussão 
dos diagnósticos técnicos, à realização dos 
workshops temáticos e institucionais e à 
coleta de contribuições da sociedade. As 
manifestações recebidas subsidiarão a 
validação e o aprimoramento da leitura 
territorial e das diretrizes preliminares da 
revisão. 

 

FASE 2 

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES E 
ELABORAÇÃO DO 
MACROZONEAMENTO 

Período: 09/10/2026 a 06/11/2026 

Nesta etapa serão sistematizadas as 
contribuições técnicas e sociais produzidas 
durante a fase anterior, com a consolidação 
das diretrizes de desenvolvimento urbano e 
territorial e a elaboração da proposta de 
macrozoneamento municipal. 
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FASE 3 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
PRELIMINAR E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Período: 09/11/2026 a 17/12/2026 

A proposta preliminar da revisão será 
apresentada à sociedade para conhecimento, 
discussão e avaliação. O período 
compreenderá a realização das audiências 
públicas e o recebimento de contribuições 
destinadas ao aperfeiçoamento do conteúdo 
proposto. 

 

 

FASE 4 

CONSOLIDAÇÃO JURÍDICA E 
ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI 

Período: 04/01/2027 a 15/02/2027 

Após a etapa de participação pública, será 
realizada a consolidação técnica e jurídica das 
propostas, com a compatibilização das 
contribuições recebidas e a elaboração da 
minuta do Projeto de Lei da Revisão do Plano 
Diretor Municipal. 

 

FASE 5 

ENCAMINHAMENTO À CÂMARA 
MUNICIPAL 

Data: 20/02/2027 

Conclusão da etapa conduzida pelo Poder 
Executivo Municipal, com o 
encaminhamento formal do Projeto de Lei à 
Câmara Municipal de Guarapari para 
apreciação legislativa. 

 

A participação da sociedade é parte fundamental da construção do 
novo Plano Diretor de Guarapari. 


